

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số: 1399 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Khối lớp học, phòng học bộ môn - Trường THCS Đỗ Đăng Tuyển
Địa điểm: Phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ về quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 1021/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2020 tại Quyết định số 5680/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND thành phố Đà



Năng;

Căn cứ Quyết định số 4994/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Khối lớp học, phòng học bộ môn - Trường THCS Đỗ Đăng Tuyển;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 270/BCTĐ-SKHĐT ngày 14/4/2020 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khối lớp học, phòng học bộ môn - Trường THCS Đỗ Đăng Tuyển.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khối lớp học, phòng học bộ môn - Trường THCS Đỗ Đăng Tuyển với các nội dung theo chi tiết phụ lục đính kèm.

Điều 2. UBND quận Thanh Khê chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và nội dung kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định nêu trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND quận Thanh Khê; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định này thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VT, ĐTĐT. 4



CHỦ TỊCH

Huỳnh Đức Thọ

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Khối lớp học, phòng học bộ môn - Trường THCS Đỗ Đăng Tuyển
(Kèm theo Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2020
của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng)

1. Khái quát về công trình

- **Tên công trình:** Khối lớp học, phòng học bộ môn - Trường THCS Đỗ Đăng Tuyển.
- **Tổng mức đầu tư:** 7.636.813.000 đồng.
- **Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án:** UBND quận Thanh Khê.
- **Nguồn vốn:** Ngân sách thành phố, kế hoạch vốn XDCB năm 2020 bố trí 5,5 tỷ đồng để triển khai thực hiện.
- **Thời gian thực hiện dự án:** Năm 2019 - 2021.
- **Địa điểm xây dựng:** Phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

2. Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Xây lắp (**)	5.224.733.808	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý II/2020	Trọng gói	120 ngày
2	Giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị (*)	165.024.145	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu	-	Quý II/2020	Trọng gói	Theo thời gian thi công công trình và lắp đặt thiết bị
3	Thiết bị	933.783.000	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu	-	Quý II/2020	Trọng gói	30 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
4	Bảo hiểm công trình (*)	9.591.299	Ngân sách thành phố	Chi định thầu	-	Quý II/2020	Trọn gói	Theo thời gian thi công, nghiệm thu và bảo hành công trình
Tổng cộng giá gói thầu: 6.333.132.252 (đồng)								

Ghi chú:

- (*): Giá trị gói thầu tư vấn và phi tư vấn đã giảm trước 5% so với giá trị dự toán được phê duyệt.

- (**): Giá trị gói thầu bao gồm chi phí xây lắp và chi phí hạng mục chung.