

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Trường THCS An Khê (giai đoạn 1)

Địa điểm: Phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ về quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 1021/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2020 tại Quyết định số 5680/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND thành phố Đà



Năng;

Căn cứ Quyết định số 4971/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THCS An Khê (giai đoạn 1);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số ~~271~~./BCTĐ-SKHĐT ngày ~~14~~/4/2020 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường THCS An Khê (giai đoạn 1).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường THCS An Khê (giai đoạn 1) với các nội dung theo chi tiết phụ lục đính kèm.

Điều 2. UBND quận Thanh Khê chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và nội dung kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định nêu trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND quận Thanh Khê; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định này thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VT, ĐTĐT.4



CHỦ TỊCH

Huỳnh Đức Thơ

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Trường THCS An Khê (giai đoạn 1)

(Kèm theo Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng)

1. Khái quát về dự án

- Tên dự án: Trường THCS An Khê (giai đoạn 1).
- Tổng mức đầu tư dự án: 32.144.455.000 đồng.
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách thành phố (Kế hoạch vốn năm 2020 bố trí 15 tỷ đồng).
- Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án: UBND quận Thanh Khê.
- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019 - 2021.
- Địa điểm xây dựng: Phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

2. Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thiết kế BVTC - dự toán (*)	645.219.100	Vốn ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II/2020	Trọn gói	30 ngày
2	Thẩm tra thiết kế BVTC - dự toán (*)	96.491.500	Vốn ngân sách thành phố	Chỉ định thầu	-	Quý II/2020	Trọn gói	20 ngày
3	Xây lắp (**)	23.923.225.620	Vốn ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III/2020	Theo đơn giá cố định	270 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
4	Thiết bị (***)	2.350.000.000	Vốn ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý III/2020	Trọn gói	30 ngày
5	Thẩm định giá thiết bị (*)	7.813.750	Ngân sách thành phố	Chi định thầu	-	Quý II/2020	Trọn gói	10 ngày
6	Bảo hiểm công trình (*)	43.916.600	Ngân sách thành phố	Chi định thầu	-	Quý III/2020	Trọn gói	Theo thời gian thi công, nghiệm thu và bảo hành công trình
Tổng cộng giá gói thầu: 27.066.666.570 (đồng)								

Ghi chú:

- (*): Giá các gói thầu là tạm tính và căn cứ theo dự toán của dự án đầu tư được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 4971/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; đồng thời giá các gói thầu đã được điều chỉnh giảm tối thiểu 5% so với giá trị dự toán nêu trên.

- (**): Giá gói thầu là tạm tính và căn cứ theo dự toán của dự án đầu tư được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 4971/QĐ-UBND ngày 31/10/2019. Giá gói thầu đã bao gồm: Chi phí xây lắp và chi phí hạng mục chung.

- (***) : Giá gói thầu là tạm tính và căn cứ theo dự toán của dự án đầu tư được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 4971/QĐ-UBND ngày 31/10/2019.